Приложение к договору подряда на строительство дома №4 от 30 мая 2018 года

График производства работ и финансирования

на строительство индивидуального жилого дома по адресу: г. Новосибирск …

I этап - "коробка" дома (фундамент, стены, перекрытия, кровля)

№	Наименование работ	Июнь			Июль			Август			Сентябрь			Октябрь			Ноябрь		
		1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-31	1-10	10-20	20-31	1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-31	1-10	10-20	20-30
	Оплата (в тыс. руб.)		**150**			**406**		**472**	**300**	**500**	**360**	**600**	**500**	**300**	**100**	**300**	**200**	**200**	**200**
1	Разработка проектно-сметной документации																		
2	Подготовительные работы																		
3	Устройство ленточного фундамента на буронабивных сваях																		
4	Монтаж ж/б плит на фундамент; устройство монолитных перекрытий; кирпичная кладка на высоту ж/б плит																		
5	Устройство ж/б погреба в гараже (пол, стены)																		
6	Земляные работы; прокладка сантехнических труб и "гильзы" под эл. кабель под полом 1-гоэтажа с выводом на 1-й этаж и вывод из дома																		
7	Устройство ж/б пола в гараже, с подготовкой, утеплением																		
8	Кирпичная кладка стен дома и гаража																		
9	Монтаж ж/б плит (потолок 1-го этажа); устройство монолитных перекрытий																		
10	Устройство монолитных ж/б балок (или металлических балок) /перекрытие ворот гаража, соединительные элементы на веранде и крыльце)																		
11	Монтаж стропильной системы, с устройством обрешётки из OSB																		